
Załącznik nr 1
PLAN FINANSOWY ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH DOCIEPLENIOM I WYMIANY DONIC BALKONOWYCH  w 2008r.

Aktualizacja po przeprowadzonych przetargach

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

ADM I

1 Karłowicza 2 91 295 913 92 208 83 966 92208
(**

0

2 Różyckiego 1 13 371 134 13 505 27 885 13 505 0

3 Różyckiego 13 12 248 122 12 370 46 888 12 370 0

4 Trzcińskiego 8 154 818 1 548 156 366 0 0 156 366 100% 84
5 Trzcińskiego 10 154 341 1 543 155 884 0 0 155 884 100% 84

Razem ADM I 426 073 4 260 430 333 158 739 118 083 312 250 73%

ADM II

6 Noskowskiego 1 138 185 1 382 139 567 42 053 19 523 120 044 86% 60
7 Noskowskiego 2 138 186 1 382 139 568 69 148 46 418 93 150 67% 60

Razem ADM II 276 371 2 764 279 135 111 201 65 941 213 194 76%

ADM IV

8 Malczewskiego 14 108 990 1 090 110 080 24 782 24 782 85 298 77% 60
9 Malczewskiego 16 117 778 1 178 118 956 49 518 49 518 69 438 58% 60
10 Malczewskiego 18 154 042 1 540 155 582 22 131 22 131 133 451 86% 60
11 Transportowa 22 2 185 22 2 207 37 502 2 207 0

12 Transportowa 24 2 185 22 2 207 104 377 2 207 0

Razem ADM IV 385 180 3 852 389 032 238 310 100 845 288 187 74%

Razem 1 087 624 10 876 1 098 500 508 250 284 869 813 631 75%

Jelenia Góra, 20 maj 2008r.

Sporządził : Uwagi :

  * po uwzględnieniu środków zarezerwowanych na wkład własny przy kredycie termomodernizacyjnym

 ** z odpisów bieżących na fundusz remontowy rezerwuje się środki do kwoty 83.966 zł, pozostała kwota  

L.P. Budynek
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     w wysokości 8.242 zł uzupełniona zostanie  z odpisów 2009 r.


